

## Beantwortung der Anfrage in der Gemeindevertretung Roßdorf

Anfrage von:	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
Anfrage Betreff:	Status quo der neuen Internetseite „www.rossdorf.de“
Anfrage Datum:	07.06.2017
Beantwortung in Sitzung: (Nummer und Datum)	09. Sitzung der GVE am 29.06.2017

### **Frage 1:**

**Wie lautet der verbindliche Fertigstellungstermin für die neue Internetseite?**

Anfang September 2017 wird als Relaunch-Termin anvisiert.

### **Frage 2:**

**Welche elektr. Verwaltungsdienste stehen Bürgern auf der neuen Internetseite zur Verfügung?**

Es werden zunächst folgende Verwaltungsdienste zur Verfügung stehen:

- Bürgerbefragungstool
- Bürgermail
- Vereinsregister
- Veranstaltungskalender
- Unternehmensverzeichnis
- Sitzungskalender (mit öffentlichen & nicht öffentlichen Bereich)
- Downloadbereich für Sitzungsunterlagen
- Wasserzähler-Erfassungstool
- Wassertemperaturanzeige Freibad
- Mängelmelder
- Sicherheitszertifikate (https – SSL Schlüssel)
- Responsive Programmierung des Templates
- Barrierefreiheit
  - Zweisprachigkeit der Hauptseiten (deutsch – englisch)
  - Hochkontrastlayout für Menschen mit Sehschwäche
  - Veränderbare Schriftgrößendarstellung

Weitere Dienste sollen sukzessive implementiert werden.

- z. B. Vorlesefunktion „ReadSpeaker“ (Text-to-Speech-Lösungen)

### **Frage 3:**

**Wird es einen geschützten Bereich für Gemeindevorstand und Gemeindevertretung geben?**

Ja, es wird einen passwortgeschützten und verschlüsselten Bereich, speziell für die Parlamentsarbeit, geben.

### **Frage 4:**

**Welches System von welchem Anbieter soll verwendet werden?**

Das Content-Management-System (CMS) „Joomla“.

Die Umsetzung erfolgt durch die Firma „Das webConcept“ aus Herborn.  
(www.das-webconcept.de)

**Frage 5:****Wer ermittelt den Bedarf und den Umfang relevanter Funktionen?**

Der „Bedarf und Umfang“ wurde erstmals in einer Bachelorthesis im Jahr 2015 ermittelt. Das hierbei entstandene Anforderungsprofil wurde anschließend in der Projektgruppe, bestehend aus Bürgermeisterin, Verwaltungsleitung und Mitarbeitern des Hauptamtes, ergänzt und zu den im Jahr 2016 stattgefundenen Anbieterauswahl herangezogen. Die Projektgruppe trifft sich seitdem in regelmäßigen Terminen, um das weitere Projektvorgehen und Projektergebnisse zu besprechen.

Der neue Internetauftritt der Gemeinde Roßdorf wird grundsätzlich nicht statisch, sondern dynamisch betrachtet. Er wird in Zukunft ständig überprüft und weiterentwickelt werden.

**Frage 6:****Wie hoch sind die Gesamtkosten bis zur Fertigstellung (inkl. Planung und Konzeption)?**

Die Gesamtkosten des Projektauftrages inklusive:

- Layoutgestaltung
- Websitenerstellung
- responsive Programmierung
- Handout und Schulung zum CMS
- Einrichtung der Website (inkl. o. g. Verwaltungsdienste)
- Logoentwicklung (Corporate Identity)

belaufen sich gem. Auftragsbestätigung auf rund 14.800 € brutto.

Roßdorf, 14.06.2017

Christel Sprößler  
Bürgermeisterin